

**План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»**

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе №18 пос.Паркового

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации мероприятий)
1.	Мониторинг кадрового состава Центра	Проект занимаемых штатных должностей	до 3 апреля
2.	Разработка проекта зонирования Центра	Проект зонирования	до 3 апреля
3.	Мониторинг оснащенности предметных областей «ОБЖ», «Информатика», «Технология» в соответствии с приказом МОН РФ от 30.03.2016 № 336	Анализ оснащенности	до 6 апреля
4.	Разработка медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ МБОУ СОШ №18	до 6 апреля
5.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра в МОНиМП	письмо и акт	апрель
6.	Согласование перечня оборудования Центра в МОНиМП	перечень	апрель
7.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	калькуляция расходов на приобретение оборудования	апрель
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным	Мониторинг Письмо о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	май-август

	проектным офисом национального проекта «Образование» 3.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		
9.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования Центра «Точка роста»	Фотоотчеты	июнь-август
10.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственный (муниципальный) контракты (договора) на поставку оборудования	май-август
11.	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	лицензия	июнь-август
12.	Внесение изменений в основную образовательную программу ОУ, основные общеобразовательные программы и программы внеурочной деятельности, программу развития в связи открытием Центра «Точка роста»	программы	июнь-август
13.	Разработка программ дополнительного образования, которые будут реализованы в Центре «Точка роста»	программы	июнь-август
14.	Внесение изменения в Устав ОУ по функционированию Центра «Точка роста», входящего в федеральную сеть Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Устав	июнь-август
15.	Разработка и утверждение Положения о Центре «Точка роста»	Положение	август
16.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	акты о зачислении обучающихся	август-сентябрь

17.	Внесение изменений в штатное расписание ОУ по созданию структурного подразделения - Центра «Точка роста»	штатное расписание	август
18.	Открытие Центра «Точка роста»	торжественное мероприятие	1 сентября 2019 года
19.	Утверждение расписания работы Центра «Точка роста»	Расписание	1 сентября 2019 года
20.	Организация работы Центра «Точка роста»	деятельность Центра	в течение 2019-2020 учебного года