

ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
 первоочередных действий по созданию и функционированию
 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
 «Точка роста» на 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственные
1.	Мониторинг кадрового состава Центра	проект занимаемых штатных должностей	до 3 апреля	Г.П.Власова О.В.Мирошниченко
2.	Разработка проекта зонирования Центра	проект зонирования	до 3 апреля	Г.П.Власова О.В.Мирошниченко Л.Б.Беликова
3.	Мониторинг оснащенности предметных областей «ОБЖ», «Информатика», «Технология» в соответствии с приказом МОН РФ от 30 марта 2016 года № 336	анализ оснащенности	до 6 апреля	Г.П.Власова Л.Б.Беликова
4.	Разработка дизайн-проекта Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	дизайн-проект, презентация	с 3 по 8 апреля	Г.П.Власова О.В.Мирошниченко Л.Б.Беликова
5.	Согласование дизайн-проекта Центра в управлении образования	собеседование в УО	До 9 апреля	Г.П.Власова О.В.Мирошниченко
6.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	инфраструктурный лист	До 17 апреля	Г.П.Власова Л.Б.Беликова
7.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра «Точка роста» по статьям расходов	калькуляция операционных расходов на приобретение оборудования	до 27 мая	Г.П.Власова О.В.Мирошниченко
8.	Контроль за повышением квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучением новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая	мониторинг	май-август	О.В.Мирошниченко

	<p>культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 	<p>свидетельства о повышении квалификации</p> <p>отчет по программам переподготовки кадров</p>		
9.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центрах «Точка роста»	сметы	до 1 июня	Г.П.Власова Л.Б.Беликова
10.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	фотоотчеты	июнь-август	Л.Б.Беликова
11.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	государственные (муниципальные) контракты (договоры) на поставку оборудования	май-август	Г.П.Власова Л.Б.Беликова
12.	Внесение изменений в устав ОУ по функционированию Центра «Точка роста»	устав	до 1 августа	Г.П.Власова
13.	Разработка и утверждение Положения о Центре «Точка роста»	Положение	до 1 августа	Г.П.Власова О.В.Мирошниченко
14.	Лицензирование образовательной деятельности ОУ по программам дополнительного образования детей и взрослых в	лицензия	июнь-август	Г.П.Власова О.В.Мирошниченк о

	соответствии с направлениями деятельности Центра «Точка роста»			
15.	Внесение изменений в основные образовательные программы ОУ, основные общеобразовательные программы и программы внеурочной деятельности, программы развития в связи открытием Центра «Точка роста»	программы	июнь-август	Г.П.Власова О.В.Мирошниченко
16.	Разработка программ дополнительного образования, которые будут реализованы в Центре «Точка роста»	программы	июнь-август	Г.П.Власова О.В.Мирошниченко
17.	Внесение изменений в штатное расписание ОУ по созданию структурного подразделения - Центра «Точка роста»	штатное расписание	август	Г.П.Власова
18.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	акты о зачислении обучающихся	август-сентябрь	О.В.Мирошниченко
19.	Зачисление детей в кружки по направлениям дополнительного образования Центра «Точка роста»	приказы ОУ о зачислении обучающихся	август-сентябрь	Г.П.Власова О.В.Мирошниченко
20.	Утверждение расписания работы Центра «Точка роста»	утвержденное расписание	сентябрь	Г.П.Власова
21.	Открытие Центра «Точка роста»	торжественное мероприятие	сентябрь	Г.П.Власова О.В.Мирошниченко
22.	Организация работы Центра «Точка роста»	деятельность Центра	в течение 2019-2020 учебного года	Г.П.Власова О.В.Мирошниченко